PREMESSE

Le prospettive future del Sito di Interesse Nazionale di Porto Marghera e le azioni da
intraprendere vengono dibattute sia a livello locale che nazionale (vedi recente ulteriore
accordo del 14 dicembre 2006).

Al forte interesse per tutto quanto attiene la salvaguardia di Venezia e della sua laguna si
aggiunge quindi, quello, di conoscere le connessioni che la salvaguardia ha con il
risanamento ambientale dell’area e con i progressi concreti dell'intervento statale,
presupposto per un ambiente lagunare migliore e per un’area produttiva ed un porto
moderni, in grado di sostenere economicamente i programmi di risanamento/bonifica

delle acque e dei suoli del Sito.

Gli interventi di salvaguardia di Venezia e della sua laguna nella zona di Porto Marghera
sono stati avviati dal Magistrato alle Acque attraverso il suo Concessionario nel 1995,
sulla base di quanto previsto nel “Piano generale degli interventi” allegato alla
Convenzione Generale rep. n. 7191/1991, richiamato all’art. 3 della legge 139/1992 e, in
particolare, sulla base del “Progetto generale di massima degli interventi per l'arresto e
I'inversione del degrado” del settembre 1993.

Tale Piano prevede una serie di linee di intervento finalizzate all’arresto e all’'inversione
dei processi di degrado dell’ambiente lagunare: tra queste sono ricomprese le opere di
protezione delle acque lagunari e quindi dell’ecosistema dai rilasci di sostanze alteranti
provenienti da sedimenti inquinati e da depositi di rifiuti collocati all’interno della

conterminazione lagunare.

Le “Schede per il coordinamento degli interventi di salvaguardia ambientale” prodotte
nelllautunno del 1995 dal Magistrato alle Acque e dalla Regione del Veneto,
favorevolmente accolte dal Comitato ex art. 4 legge n. 798/84 nell’adunanza del
12.12.1995, in linea con i contenuti del progetto generale del 1993, prevedono la
realizzazione di specifici interventi nella zona di Porto Marghera, tra i quali: i
marginamenti delle sponde dei canali, I'asportazione di sedimenti inquinati dagli stessi, la
copertura dei sedimenti inquinati esistenti tra Venezia e Porto Marghera.

L'urgenza di tali interventi e la competenza del Magistrato alle Acque di Venezia sono
state ribadite dal Ministero dellAmbiente e della Tutela del Territorio e del Mare (gia
Ministero dell'’Ambiente e della Tutela del Territorio), sia con propria Ordinanza n. 4498
del 1.10.1996, sia con I'approvazione del programma di interventi per la sistemazione di

tutte le sponde dei canali di Porto Marghera presentato dal Magistrato alle Acque in data



11.09.1996, da attuarsi nell'ambito degli interventi di cui alla deliberazione del CIPE del
12.07.1996.

L'approvazione, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12.02.1999,
dell’Accordo di Programma sulla Chimica a Porto Marghera (AdPCPM), dell’ottobre
1998, ha determinato un’accelerazione degli interventi programmati, consolidando il
coordinamento tra Magistrato alle Acque e I'Autorita Portuale di Venezia e con le aziende
industriali con affacci in concessione sui canali.

Esso prevede, tra l'altro, al punto 3.1.a, che il Magistrato alle Acque e I’Autorita Portuale
“provvedano alle preliminari e necessarie opere di conterminazione dei siti,
eventualmente integrandole con le opere di banchinamento”.

Prevede, inoltre, che il Magistrato alle Acque realizzi, anticipandone la spesa, gli
interventi di marginamento dei canali industriali nell’area di Porto Marghera, provvedendo
poi a “ripetere quanto anticipato presso le Aziende che risultassero, in sede

giurisdizionale o transattiva, responsabili dell'inquinamento”.

Dal 1999 ad oggi humerosi adeguamenti normativi, approfondimenti tecnici e progettuali,
atti d’'intesa tra Amministrazioni, accordi tra Amministrazioni e privati hanno consentito
uno sviluppo significativo della progettazione e della realizzazione degli interventi a Porto

Marghera. In particolare si richiamano:

e La legge n. 426/1998 che all’art. 1 comma 4 ha individuato il sito di Venezia -
Porto Marghera tra le aree industriali e siti ad alto rischio ambientale di
interesse nazionale, poi perimetrato con Decreto del Ministro dell’Ambiente del
23.02.2000 (vedi planimetria - Allegato n. 1).

e |l D.M. Ambiente 23.4.1998 e relativi decreti attuativi (obiettivi di qualita delle
acque, limiti di accettabilitd per gli scarichi) e il D. Lgs. n. 152/1999 che
forniscono i riferimenti per la definizione e la calibrazione degli interventi di
protezione delle acque lagunari e dell’ecosistema dall'inquinamento recapitato in
laguna dai corsi d’acqua superficiali e dagli scarichi diretti, nonché gli elementi per
valutare la qualita delle diverse matrici del corpo idrico recettore.

e |l D.M. Ambiente n. 471/1999 che ha contribuito a perfezionare i contenuti tecnici
dei progetti di messa in sicurezza permanente/bonifica dei siti demaniali inquinati
affidati al Magistrato alle Acque.

e L’atto integrativo del 15.12.2000 al’AdPCPM, che prevedeva, tra l'altro, la
preparazione di un “Master Plan per la bonifica dei siti inquinati a Porto Marghera”.

¢ |l “Master Plan per la bonifica dei siti inquinati a Porto Marghera” attivato

dalla Regione del Veneto con deliberazione della Giunta Regionale n. 2386 del



14.09.2001 e poi approvato con deliberazione n. 1 del 22.04.2004 dalla
Conferenza di Servizi “decisoria” di cui al punto 4) dellAdPCPM. In particolare il
“Master Plan” si configura come strumento per l'individuazione e la pianificazione
degli interventi di risanamento dei suoli dell’area industriale di Porto Marghera con
riferimento ad un’ottica “di sistema” che considera, nelle strategie di analisi ed
intervento, Porto Marghera e piu in generale l'intero Sito di Interesse Nazionale
nella sua unitarieta, pur riconoscendo all'interno dello stesso l'esistenza di aree
caratterizzate da contaminazioni e da problematiche differenti, prevedendo quindi
per tali aree proposte di intervento diverse. Il “Master Plan” individua un sistema
di 15 “macroisole”, definite componendo criteri geografici e criteri idraulici, con
riferimento soprattutto alla separazione fra suoli contaminati e laguna (vedi
planimetria di cui all’Allegato 2 e indicazione dei tratti di sponda oggetto di
intervento di cui all’Allegato 3).

Con il confinamento delle 15 macroisole verranno isolate dalla laguna e dai canali
tutte le aree industriali, ex industriali ed interessate da depositi di rifiuti industriali
a bordo laguna del sito di interesse nazionale (SIN) di Venezia - Porto Marghera,
che comprende anche importanti aree a nord del Canal Salso e del Canale S.
Giuliano, da tempo oggetto di interventi di salvaguardia da parte del Magistrato
alle Acque.

Il D.M. Ambiente e Tutela del Territorio n. 468/2001 approvante il “Programma
nazionale di bonifica e ripristino ambientale”, con allegata al punto sub B
una scheda descrittiva degli interventi da realizzare nel sito di interesse nazionale
di Venezia - Porto Marghera (attualmente in corso di revisione).

L’Accordo di Programma Regione del Veneto — Magistrato alle Acque, approvato
con Deliberazione della Giunta Regionale 29.12.2004 n° 4531, che regola le
modalita di attuazione di alcuni interventi di Salvaguardia Ambientale, da attuarsi
a Porto Marghera e in aree lagunari vicine, previsti dal Progetto Integrato Fusina.
La legge n. 266/2005 (Finanziaria per il 2006) che al comma 442 dell’art. 1
stabilisce il termine del 28 febbraio 2006 per il completamento degli Accordi di
transazione con le aziende senza che intervengano le norme sul danno
ambientale, accelerando cosi la conclusione dei numerosi accordi avviati tra la fine
del 2004 e il 2005 con le aziende di Porto Marghera.

Il D.Lgs. 152/2006 che ha riorganizzato le materie della tutela delle acque, dei
suoli e delle bonifiche e del danno ambientale, aprendo ulteriori sviluppi alle
iniziative di messa in sicurezza della laguna dagli apporti inquinanti provenienti dai

suoli e dalle falde.



e L’Accordo di Programma Quadro, sottoscritto il 7.04.2006, tra il Ministero
del’Economia e delle Finanze, il Ministero del’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare, il Ministero delle Infrastrutture (gia Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti) - Magistrato alle Acque di Venezia e il Commissario
Delegato per 'Emergenza Socio Economico Ambientale relativa ai Canali Portuali
di Grande navigazione, per I'attuazione degli interventi di confinamento, tramite
marginamento delle sponde, delle aree a terra incluse nel perimetro del Sito di
bonifica di Interesse Nazionale di Venezia — Porto Marghera e di gestione dei
sedimenti piu inquinati presenti nei canali industriali e portuali, recependo
indicazioni gia formulate dalla Conferenza di Servizi “decisoria” del 31.01.2006.
L’Accordo di Programma Quadro ha riorganizzato competenze e programmi,
attribuendo al Magistrato alle Acque la competenza ad eseguire tutte le opere di
conterminazione delle macroisole, con i relativi drenaggi, non gia attribuite ad altri
soggetti privati (per esempio: Fincantieri) o pubblici (per esempio: Autorita
Portuale), mentre gli scavi e i dragaggi per la portualita e la bonifica dei sedimenti
dei canali, con le opere associate, vengono attribuiti all’Autoritd Portuale di
Venezia e al Commissario Delegato per 'Emergenza Socio Economico Ambientale
relativa ai Canali Portuali di Grande navigazione.

e La legge Finanziaria per il 2007 legge n. 296/2006 ha modificato i criteri e le
procedure di attribuzione dei fondi pervenuti allo Stato in esito agli importanti
accordi di transazione sul supposto danno ambientale e di cooperazione alle opere
di messa in sicurezza e salvaguardia ambientale sottoscritti dalle aziende a partire

dall’ottobre 2001 ed ammontanti, al 31 dicembre 2006, a 524 Meuro circa.

L'attuazione delle prescrizioni del paragrafo 3.1.a del’AdPCPM citato ha determinato la

definizione di alcune intese operative tra Magistrato alle Acque ed Autorita

Portuale di Venezia:

1. in data 15.06.1999 sono stati definiti gli accordi riguardanti la raccolta e
I'ordinamento dei dati sui sedimenti e sulle sponde dei canali;

2. in data 15.06.1999 sono stati definiti gli accordi riguardanti la sistemazione delle
sponde di alcuni canali;

3. in data 25.01.2000 sono stati definiti gli accordi riguardanti la sistemazione dei
fondali dei canali prioritari (Industriale Nord ed Industriale Brentella);

4. in data 23.03.2003 sono stati definiti specifici accordi per il tratto della sponda nord
del canale industriale nord;

5. in data 2.02.2004 sono stati definiti specifici accordi per il tratto meridionale della

sponda ovest del canale industriale ovest;



e con il Comune di Venezia (area 43 ettari).

GLI INTERVENTI DI COMPETENZA DEL MAGISTRATO ALLE ACOQUE DI VENEZIA

Nell’lambito dell’obiettivo generale di arresto ed inversione del processo di degrado degli

ecosistemi

lagunari, ricompreso nel Piano Generale degli Interventi, I'azione del

Magistrato alle Acque si € concentrata a Porto Marghera e dintorni sulla difesa delle

acque lagunari dal degrado causato dagli inquinanti provenienti da:

immissione in laguna di acque reflue, industriali e civili e carichi di
inquinanti provenienti dal bacino scolante;

rilasci, erosioni e dispersioni di materiali contaminati dalle discariche
incontrollate (ante DPR 915/1984), utilizzate in passato per smaltire rifiuti
di diversa origine, tra cui scorie delle produzioni industriali, che ora si
trovano abbandonate all’interno della conterminazione lagunare;

rilasci, erosioni e dispersioni di materiali contaminanti provenienti dalle
sponde dei canali di Porto Marghera e dai suoli artificiali realizzati
utilizzando anche residui delle lavorazioni industriali;

rilasci, risospensioni e dispersioni di sedimenti, dai canali portuali, molto
inquinati e tali da essere una fonte di inquinamento significativa interna
alla laguna stessa;

rilasci e dispersioni di inquinanti da sedimenti esterni all’area critica di

Porto Marghera.
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Con riguardo alle fonti di inquinamento che Porto Marghera determina per le acque e per
gli ecosistemi lagunari (vedi Figura n. 1), & opportuno ricordare che le aree industriali di
Porto Marghera sono state realizzate, negli anni dal 1920 al 1960, imbonendo zone
lagunari di barene con riporti di materiali eterogenei quali terre da dragaggi portuali,
residui di lavorazioni industriali e rifiuti solidi urbani.

Oggi in alcuni casi, lungo le sponde dei canali industriali, tali materiali sono a contatto
con le acque lagunari, per cui si verifica il rilascio di sostanze inquinanti per effetto del
moto ondoso, della marea e del dilavamento da parte delle piogge. Sui fondali dei canali,
inoltre, si sono via via accumulate sostanze inquinanti provenienti dai reflui delle
lavorazioni portuali e industriali: un problema che solo da alcuni anni & apparso in tutta la

sua gravita e viene oggi affrontato in modo sistematico e organico.

Gli interventi previsti consistono, pertanto, nella realizzazione del marginamento delle
sponde, collegato con interventi di drenaggio dei suoli retrostante e con il collettamento
delle acque meteoriche, con la sistemazione e messa a norma degli scarichi e nella
realizzazione dei retromarginamenti per la completa “cinturazione delle macroisole” lungo
il perimetro.

Si eliminano cosi:

— l'erosione e la dispersione dei materiali di sponda inquinati;

— gli apporti di acque di falda (superficiale e 1™ falda);

— gli apporti di acque meteoriche dilavanti i suoli inquinati.

Una volta eliminati gli apporti di inquinanti dalle sponde dei canali si potra procedere al

progressivo risanamento dei loro fondali.

A tale sistema di interventi si collegano le azioni volte al risanamento delle matrici
ambientali (acque, sedimento biota) nell’area tra Porto Marghera e Venezia e quelle volte
ad aumentare la capacitd reattiva degli ecosistemi (recupero morfologico e protezione
degli habitat) e si affiancano le azioni per la riduzione degli apporti inquinanti dalle acque
superficiali (interventi pilota fitobiodepurazione), dalle acque sotterranee e gli interventi
“ponte” contro I'eutrofizzazione (raccolta selettiva delle biomasse macroalgali) svolti in

passato.

Questi interventi di conterminazione vengono attuati dal Magistrato alle Acque secondo
un piano concordato con la Regione del Veneto, che con il Progetto Integrato Fusina (PIF)
sta riorganizzando e potenziando il sistema di captazione, recapito e trattamento delle

acque reflue civili ed industriali, e con I'Autorita Portuale di Venezia, mediante specifici



atti d’intesa che riguardano, principalmente, la realizzazione di opere di conterminazione
delle sponde delle “macroisole” di Porto Marghera individuate dal “Master Plan delle
bonifiche di Porto Marghera”, dichiarato sito di interesse nazionale ex art. 1, legge
426/1998 (D.M. Ambiente 23.02.2000) e il dragaggio dei sedimenti inquinati depositati
sul fondale e sulle rive dei canali industriali.

In questo ambito il Magistrato alle Acque ha incaricato il proprio concessionario di
predisporre un inquadramento tecnico generale degli interventi di propria competenza
(presentato e discusso in sede di preparazione del Master Plan) nonché di svolgere le
indagini, gli studi, le progettazione esecutive e le realizzazioni degli interventi considerati

prioritari.

La progettazione degli interventi di conterminazione e di messa in sicurezza delle
“macroisole” & stata avviata da tempo ed € ormai gia completata o in avanzata fase di
sviluppo; numerosi lavori sono gia stati realizzati o sono in corso di realizzazione.

Le opere di salvaguardia ambientale devono essere realizzate in ottemperanza ai vincoli
urbanistici e alle prescrizioni derivanti dal vigente Piano Regolatore Portuale, tenendo
conto della valenza delle opere di marginamento, sia per lo sviluppo
dell'infrastrutturazione portuale e la valorizzazione del patrimonio statale, sia per la
messa in sicurezza di emergenza dell’area, in sostituzione o integrazione dell’intervento
di competenza dei proprietari dei suoli retrostanti i marginamenti.

Gli interventi, infatti, risultano idonei - ai sensi del punto 9.3 del citato “Master Plan per
la bonifica dei siti inquinati a Porto Marghera” alla messa in sicurezza di emergenza lato
laguna delle rispettive aree ai sensi dell’art. 17 del D. Leg.vo 22/97 e successive

modifiche ed integrazioni, nonché della relativa normativa regolamentare di esecuzione.

Gli interventi cosiddetti di 1™ fase sono quelli a maggiore priorita ambientale (messa
in sicurezza delle sponde e completamento della messa in sicurezza) e consentono,
attraverso sistemi di confinamento, di isolare acque e suoli inquinati dal’ambiente
lagunare.

| sistemi di messa in sicurezza delle sponde prevedono generalmente marginamenti
costituiti da serie di palancole metalliche infisse lungo I'asse del filo della sponda,
individuato dal “Piano Regolatore Portuale”; le palancole sono tra loro strutturalmente
collegate e sigillate con apposite guarnizioni poliuretaniche e spinte fino alla quota
necessaria ad assicurare l'intercettazione delle acque della prima falda in pressione.
Qualora la quota del fondale del canale antistante la schiera di palancole sia maggiore di
-4 metri sul . m.m., il palancolato metallico prevede un rinforzo strutturale costituito da

tirantature ed ancoraggi. Qualora sia prevedibile la trasformazione del marginamento in



una banchina portuale, il sistema di palancole viene opportunamente dimensionato per
fornire la necessaria resistenza strutturale ai maggiori carichi derivanti dalla prospettata
successiva asportazione del materiale antistante, lato canale, fino alla profondita prevista
dal “Piano Regolatore Portuale”.

La quota superiore del marginamento € compresa tra +2,1 e +2,5 metri sul .Lm.m.; la
profondita di infissione delle palancole varia da -14 a -28 metri dal .m.m..

Gli interventi di completamento della messa in sicurezza delle sponde prevedono, poi,
sistemi di drenaggio delle acque di falda retrostanti i marginamenti per mantenere
invariato il regime piezometrico; le acque di falda drenate vengono allontanate, a gravita
0 con pompaggio, in cunicoli di adduzione e recapitate all'impianto di depurazione
multifunzionale di Fusina, in fase di realizzazione da parte della Regione del Veneto
(Progetto Integrato Fusina - PIF) anche mediante lo specifico Accordo di Programma
siglato nel corso del 2005 con il Magistrato alle Acque.

L'esecuzione delle opere di conterminazione interferisce con gli impianti e con le
installazioni che esistono numerosi sulle sponde. Sia questi che le opere di
conterminazione devono essere adattati per essere resi reciprocamente compatibili e non
bloccare le attivita produttive. | costi di questi adattamenti, in parte eseguiti dallo stesso
Magistrato alle Acque, sono a carico delle aziende interessate, in aggiunta agli importi

degli accordi di transazione e di partecipazione.

Gli interventi di conterminazione di 2» fase sono quelli volti ad aumentare, ove
necessario, le prestazioni e l'efficacia delle opere di confinamento gia esistenti che
evitano I'erosione ed intercettano la falda superficiale e le acque meteoriche dilavanti
suoli inquinati.

L’Accordo di Programma del 7 aprile 2006 (art. 5) fa rientrare i retromarginamenti tra gli
interventi di seconda fase ancorché il Magistrato alle Acque li avesse in precedenza
compresi tra gli interventi di 1a fase (vedi tabella allegata all’Accordo):

—  Retromarginamento "1 Zona Industriale™;

— Retromarginamento "Vecchio Petrolchimico";

— Retromarginamento "Nuovo Petrolchimico";

— Retromarginamento "Malcontenta";

— Retromarginamento "Fusina";

le relative progettazioni sono state avviate ma per potersi concludere devono ricevere i

dati delle indagini specificamente avviate.



GLI1 ALTRI INTERVENTI DEL MAGISTRATO ALLE ACQUE DI VENEZIA

Contestualmente agli interventi di conterminazione e di messa in sicurezza il Magistrato
alle Acque ha eseguito e continua ad eseguire indagini propedeutiche alle progettazioni.
Per ridurre i crescenti ed ormai insostenibili costi di gestione delle terre di scavo
inquinate generate negli interventi (che incidono attualmente per oltre il 10% sui costi),
e stato avviato lo studio di un sistema di accordi, attrezzature ed opere da realizzare
gradualmente.

La bonifica dei fondali cosi inquinati da costituire una fonte importante di inquinamento

delle acque é stata avviata nel 1996 con un intervento pilota sul Canale Industriale Nord

che ha portato alla realizzazione di un impianto di condizionamento volumetrico sulla
sponda ovest della darsena terminale del Canale Industriale Sud.

Altri interventi sono programmati in seconda fase:

—  Eventuale impermeabilizzazione delle banchine esistenti - Canale Industriale Ovest,
sponda ovest - fino al limite del retromarginamento (Intervento di 2™ fase);

— Canal Salso, sponda nord - est - marginamento (Intervento di 2 fase);

— Eventuale marginamento della sponda nord del fossato del Forte Marghera
(Intervento di 2 fase);

— S. Giuliano, sponda nord - marginamento (Intervento di 2 fase);

—  Perimetro del Forte Marghera;

— Eventuale realizzazione di barriere trivellate (passive) e/o idrauliche (attive) ad
integrazione dei marginamenti del Canal Salso (sponde sud-ovest ed ovest)
(Intervento di 2 fase);

—  Eventuale connessione tra gli interventi di messa in sicurezza delle macroisole di S.
Giuliano e delle Raffinerie (attraversamento Canale S. Giuliano) (Intervento di 27
fase);

— Eventuale connessione tra gli interventi di messa in sicurezza delle macroisole di S.
Giuliano e di Campalto (attraversamento Canale delle Rotte) (Intervento di 2 fase);

— Penisola di S. Giuliano - Integrazione marginamento esistente con opere di controllo
di immissione acque di falda profonde (Intervento di 2" fase);

—  Caratterizzazioni, indagini, rilievi, modelli, prove e verifiche sperimentali a supporto
delle progettazioni esecutive;

— Gestione e manutenzione del sistema di captazione e recapito a depurazione delle
acque di drenaggio dai marginamenti, compresi gli oneri di trattamento (circa 60-70
I/s complessivamente);

— Rimozione materiali inquinati dalle scarpate antistanti i marginamenti, da coordinare

con i dragaggi dei canali al piede delle nuove banchine portuali;



— Realizzazione del sistema di monitoraggio della prima falda in pressione nelle
macroisole cinturate ed attuazione degli eventuali conseguenti interventi di controllo
dei livelli e delle pressioni della falda, compreso trattamento delle acque emunte
durante la fase pilota di messa a punto;

— Interventi di riqualificazione paesaggistica;

- Scavo del Canale Lusore-Brentelle e dei Canali Salso, Cieco e di San Giuliano.

Si ricorda, infine, che nelle aree lagunari afferenti il Sito di Interesse Nazionale di Porto
Marghera sono programmati, ed in parte sono avviati, studi, sperimentazioni e interventi
volti al risanamento dei fondali sulla base dell’Accordo di Programma tra il Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e il Magistrato alle Acque di Venezia
del 7.03.2006 (progetto MAPVE).

LE FONTI DI FINANZIAMENTO: DISPONIBILITA’ E IMPEGNO AL 30.06.2007

Gli interventi a Porto Marghera di competenza dello Stato - Magistrato alle Acque di
Venezia, dal 1995 a oggi, vengono progettati e realizzati tramite il concessionario
Consorzio Venezia Nuova grazie alle somme rese via via disponibili da piu fonti di

finanziamento (vedi Allegato 4).

Fondi provenienti dalla Legge Speciale per Venezia:

sono stati finanziati, in tutto o in parte, numerosi progetti e lavori ricompresi in vari Atti
Attuativi della Convenzione Generale rep. n. 7191/1991 tra il Magistrato alle Acque di
Venezia e il Consorzio Venezia Nuova. La disponibilita di tali fondi, anno dopo anno,
grazie agli stanziamenti operati dalle varie Leggi Finanziarie, ha consentito lo sviluppo
della progettazione generale del piano di interventi previsto per Porto Marghera e I'avvio
degli interventi ritenuti prioritari. Al 30.06.2007, sono stati destinati 134,252 Meuro per
progettazione e interventi a Porto Marghera (al netto delle attivita di indagine e di
caratterizzazione propedeutiche alla progettazione e dei dragaggi), a valere su Atti
Attuativi della Convenzione Generale rep. n. 7191/1991; di questi, al 30.06.2007 il
100% risulta impegnato in interventi realizzati, in corso di realizzazione e di

imminente avvio (esecutivo approvato).

Finanziamenti da parte dell’Autorita Portuale di Venezia:
I’Autorita Portuale di Venezia si € fatta carico direttamente del’ladeguamento alle
necessita portuali dei primi marginamenti di salvaguardia ambientale progettati dal

Magistrato alle Acque.
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I successivi accordi tra le due amministrazioni hanno ripartito gli interventi di
marginamento tra Autorita Portuale e Magistrato alle Acque stabilendo che ciascuno
avrebbe realizzato le opere di messa in sicurezza e protezione della laguna in modo tale
da rispettare il Piano Regolatore Portuale, ovvero permettendone la trasformazione in

opere portuali senza demolizioni.

Contributi da parte della Regione del Veneto:

la realizzazione di indagini particolari su aree inquinate emerse, sulle acque e sui fondali
dei canali avviene con co-finanziamento da parte della Regione del Veneto, secondo
specifici Accordi di Programma; al 30.06.2007, sono stati deliberati dalla Giunta
Regionale del Veneto in favore del Magistrato alle Acque di Venezia 3,3 Meuro per

indagini e piani di caratterizzazione, gia in corso di realizzazione.

Recuperi da frontisti:

sulla base della normativa vigente sulle opere di bonifica / messa in sicurezza e degli
accordi di transazione e cooperazione gia sottoscritti dallo Stato con le Aziende private,
una parte delle opere e dei costi degli interventi di marginamento progettati dovranno
essere rimborsati al Magistrato alle Acque di Venezia o eseguiti direttamente dalle
Aziende frontiste. Al 30.06.2007, si stima tale recupero potenziale ammontare a circa
25,9 Meuro.

Fondi deliberati dal CIPE:

in data 12.07.1996, a valere sulla legge n. 641/1996, il CIPE ha assegnato, attraverso il
Ministero dellAmbiente e della Tutela del Territorio, per gli interventi di bonifica del Sito
di Interesse Nazionale di Porto Marghera, I'importo di 47,973 Meuro (al netto degli
interventi di dragaggio); sono stati finanziati (Atto Attuativo rep. n. 7867/2000 alla
Convenzione Generale) alcuni interventi relativi alla sistemazione di tratti delle sponde
del canale Lusore-Brentelle e della darsena della Rana; al 30.06.2007, il 100%0 di tali
fondi risulta impegnato in interventi realizzati e in corso di realizzazione.

Con la delibera n. 1/2006 il CIPE ha poi assegnato al Ministero del’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare 150 Meuro, di cui 50 Meuro dovrebbero essere destinati
agli interventi di messa in sicurezza delle sponde dei canali di Porto Marghera (vedi art. 5

comma 2 dell’Accordo di Programma del 7 aprile 2006).
Fondi provenienti da accordi transattivi tra lo Stato italiano e le Aziende che

operano a Porto Marghera, con insediamenti insistenti su macroisole di

interesse nazionale individuate dal “Master Plan’:
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le societa che operano a Porto Marghera hanno I'obbligo di provvedere, a loro spese, alla
messa in sicurezza di emergenza e alla bonifica delle proprie aree inquinate e delle
relative falde, in modo tale da arrestare ed impedire la fuoriuscita di inquinanti dai terreni
o dalle falde sottostanti le aree in concessione o di loro proprieta; per tale motivo, lo
Stato (Ministero del’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e Ministero delle
Infrastrutture — Magistrato alle Acque di Venezia) ha sottoscritto atti di transazione e
cooperazione con le aziende interessate, con i quali le stesse assumono,
irrevocabilmente, irripetibilmente e incondizionatamente, I'obbligo di contribuire, in modo
predeterminato, alla accelerazione del piano di realizzazione delle opere di messa in
sicurezza delle aree avviato dallo Stato — Magistrato alle Acque di Venezia. Si ricorda che
I’Accordo di Programma per la Chimica a Porto Marghera (AdPCPM) prevede, in
particolare, al punto 3.1.a, che il Magistrato alle Acque e I’Autorita Portuale “provvedano
alle preliminari e necessarie opere di conterminazione dei siti, eventualmente
integrandole con le opere di banchinamento” e che il Magistrato alle Acque realizzi,
anticipandone la spesa, gli interventi di marginamento dei canali industriali nell’area di
Porto Marghera, provvedendo poi a “ripetere quanto anticipato presso le Aziende che
risultassero, in sede giurisdizionale o transattiva, responsabili dell'inquinamento”.

Lo Stato Italiano (Ministero delllAmbiente e della Tutela del Territorio e del Mare,
Ministero delle Infrastrutture — Ufficio del Magistrato alle Acque di Venezia) ha via via
stipulato i seguenti contratti di transazione che mettono a disposizione, tramite il
Ministero del’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, fondi per la realizzazione
degli interventi, tra quelli programmati dal Magistrato alle Acque, necessari alla messa in
sicurezza e al risanamento ambientale di alcuni tratti di sponde lungo le “macroisole” di
Porto Marghera. A valere su tali importi, il Magistrato alle Acque ha, quindi, sottoscritto -
o prevede di sottoscrivere — specifici atti contrattuali con il concessionario Consorzio
Venezia Nuova, finalizzati a garantire la prosecuzione degli interventi nelle varie
“macroisole”.

Piu in particolare, si ricordano i seguenti contratti di transazione:

— in data 31.10.2001, con la Montedison S.p.A., ora Edison S.p.A., che mette a
disposizione, tramite il Ministero dellAmbiente e della Tutela del Territorio e del
Mare, l'importo di 271,140 Meuro (al netto degli interventi sui suoli nell'area
S.I.N. lagunare tra Porto Marghera e Venezia per un importo di 12,911 Meuro); in
data 15.02.2006, con la Societd Edison S.p.A., che mette a disposizione il
contributo pari a Meuro 2,450. A valere su tali fondi, il Magistrato alle Acque ha
stipulato con il concessionario, in data 31.03.2004, I'Atto rep. n. 8022, attuativo

della Convenzione rep. 7191/1991, e, successivamente, il 1° atto aggiuntivo;
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in data 15.02.2005, con la Societa ENl S.p.A. - Divisione Refining &
Marketing che mette a disposizione il contributo pari a 41,600 Meuro; in data
21.07.2005, con la Societa IES Italiana Energia e Servizi S.p.A. -, che mette a
disposizione il contributo pari a 2,560 Meuro; in data 21.07.2005, con la Societa
ENEL PRODUZIONE S.p.A., che mette a disposizione il contributo pari a 15,000
Meuro; in data 21.07.2005, con la Societda APl “Anonima Petroli ltaliana”
S.p.A., che mette a disposizione il contributo pari a Euro 1,115 Meuro; in data
22.07.2005, e successive integrazioni in data 01.08.2005 e 09.08.2005, con la
Societa ESSO Italiana s.r.l., che mette a disposizione il contributo pari a 6,100
Meuro. A valere su tali fondi, il Magistrato alle Acque ha stipulato con il
concessionario I’Atto rep. n. 8062 attuativo della Convenzione rep. 7191/1991, e,

successivamente, il 1° atto aggiuntivo;

in data 13.12.2005, con la Societd Solvay Solexis S.p.A., che mette a
disposizione il contributo pari a 3,500 Meuro; in data 13.12.2005, con le Societa
Italiana Coke S.p.A. e Intermodale Marghera s.r.l., che mettono a
disposizione il contributo pari a 3,997 Meuro; in data 16.02.2006, con la Societa
Alumix S.p.A., che mette a disposizione il contributo pari a 8,608 Meuro; in
data 17.02.2006, con la Societa Pilkington Italia S.p.A., che mette a
disposizione il contributo pari a 4,328 Meuro; in data 27.02.2006, con le Societa
IMMGAS 2002 s.r.l., Crion produzioni Sapio s.r.l. e Sapio Industrie s.r.l.,
che mettono a disposizione il contributo pari a 1,250 Meuro. Il conseguente atto
contrattuale tra Magistrato alle Acque e Consorzio Venezia Nuova (2° atto

aggiuntivo all’Atto rep. n. 8062) ¢ stato sottoscritto in data 14.11.2006;

in data 30.01.2006, con le societa SYNDIAL S.p.A.-Attivita’ Diversificate — ed
ENI S.p.A., che mette a disposizione il contributo pari a 140,000 Meuro. In data
10.05.2006, il Magistrato alle Acque ha sottoscritto con il concessionario, a valere

su tali fondi, il nuovo Atto Attuativo rep. n. 8149 alla Convenzione Generale;

in data 19.04.2006, con la Societa Italiana per il Gas S.p.A., che mette a
disposizione il contributo pari a 15,000 Meuro; in data 19.06.2006, con la
Societa Ineos Vinyls ltalia SpA, che mette a disposizione il contributo pari a
2,650 Meuro; in data 14.07.2006, con la Societa Consorzio Tecnologico
Veneziano Srl, che mette a disposizione il contributo pari a 1,513 Meuro; in
data 14.07.2006, con la Societa Consorzio per la Bonifica e la Riconversione
Produttiva, che mette a disposizione il contributo pari a 3,277 Meuro; in data

04.08.2006, con la Societa Decal — Depositi Costieri Calliope S.p.A., che
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mette a disposizione il contributo pari a 3,000 Meuro; tali importi sono confluiti
nel nuovo Atto contrattuale rep. n. 8223 del 23.05.2007, attuativo della
Convenzione rep. 7191/1991, tra il Magistrato alle Acque e il Consorzio Venezia

Nuova;

— in data 29.12.2006, con la Italcementi S.p.A., che mette a disposizione il
contributo di 0,613 Meuro che confluira nel 3° atto aggiuntivo all’Atto rep.

806272005, tra Magistrato alle Acque e Consorzio Venezia Nuova.

Al 30.06.2007, pertanto, risultano sottoscritti dallo Stato con le Aziende private che
operano a Porto Marghera contratti di transazione per I’'ammontare complessivo di
540,611 Meuro, di cui 527,700 Meuro destinati agli interventi di marginamento
delle “macroisole” di competenza del Magistrato alle Acque; tale somma € gia stati
contrattualizzata dal Magistrato alle Acque con il concessionario Consorzio Venezia
Nuova, e di essa il 77% risulta impegnato in interventi realizzati, in corso di realizzazione

e di prossimo avvio (esecutivo approvato).

Le opere di marginamento previste dai singoli contratti di transazione rientrano nel
programma complessivo di cui all’Accordo di Programma Quadro del 7.04.2006, gia
parzialmente in fase di realizzazione da parte del Magistrato alle Acque, tramite il
concessionario; alcuni tratti di perimetrazione delle “macroisole” sono gia stati realizzati
0 sono in via di realizzazione; di altri, la progettazione e stata sviluppata a varie fasi e, in
taluni casi, gia sottoposta all’esame della Conferenza di Servizi istituita dal citato

AdPCPM, nonché della Commissione per la Salvaguardia di Venezia.

LO STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

Una articolata serie di studi e di indagini hanno supportato e supportano la
progettazione degli interventi di conterminazione delle macroisole al fine di garantire la
messa in sicurezza delle acque lagunari dagli apporti inquinanti provenienti dai suoli,
dalle falde, dai depositi di rifiuti con cui fossero in contatto.

La tabella riportata nell’Allegato 5 elenca le principali attivita recentemente realizzate, in
corso di realizzazione e di prossimo avvio in questo settore, che presenta spiccate
caratteristiche tecnico — scientifiche e sperimentali, con necessita di costante contatto e
collaborazione con i principali enti di ricerca, quali ICRAM-Istituto Centrale per la Ricerca
scientifica e tecnologica Applicata al Mare, I'lstituto Superiore di Sanita, ’'ARPAV, nonché

con la comunita scientifica e con le altre Amministrazioni.
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L’'Allegato 6 indica I'avanzamento (in metri) dei lavori e delle progettazioni rispetto
al totale delle conterminazioni in cui sono stati programmati interventi di 1™ fase di
competenza del Magistrato alle Acque di Venezia: su 45.440 metri totali di marginamenti
da realizzare, il 76% € interessato da lavori gia ultimati, in corso o di imminente avvio
(esecutivo approvato), I'Allegato 7 riporta per i lavori in corso di esecuzione, le sezioni
tipo adottate per il confinamento delle macroisole. Il 24% delle conterminazioni € in fase
di progettazione.

La progettazione dei retromarginamenti (9.700 m circa) & appena iniziata.

I lavori eseguiti, in corso di esecuzione e di prossimo avvio (esecutivo approvato),
al 30.06.2007, riguardano:

— lungo la “macroisola” di San Giuliano: la sponda nord, verso la laguna e il
canale delle Rotte, la sponda est verso la laguna e parte della sponda sud,

lungo il canale di San Giuliano;

— lungo la “macroisola” di Passo Campalto: tutte le sponde lato laguna, lato

canali Osellino / Marzenego e lato canale delle Rotte (lavori ultimati);

— lungo la “macroisola” 1~ Zona industriale: la sponda ovest del canale

Brentella; la sponda nord del canale industriale nord;

— lungo la “macroisola” Portuale: la sponda est del canale industriale Ovest;

— lungo la “macroisola” delle Raffinerie: le sponde del canale industriale
Brentella; la sponda nord del canale Vittorio Emanuele Il1; la sponda
lagunare detta Ill Argine; la sponda lagunare dell’area cosiddetta dei Pili;
la sponda sud del canale S. Giuliano. In questa “macroisola”, in particolare,
si segnala l'avvio degli importanti lavori di bonifica, con misure di

sicurezza, delle aree dei Pili e del 111 Argine;

— lungo la “macroisola” dei Serbatoi petroliferi: tutte le sponde della

“macroisola”: ovest, nord e sud;

— lungo la “macroisola” del Vecchio Petrolchimico: la sponda nord del canale

Lusore Brentelle; la sponda nord della darsena della Rana; un tratto della

sponda ovest del canale industriale ovest;
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— lungo la “macroisola” del Nuovo Petrolchimico: la sponda nord del canale

industriale sud, ove I'’erosione della riva e i rilasci di inquinanti, soprattutto
fanghi di bauxite, i cosiddetti “fanghi rossi”’, erano particolarmente
evidenti; la sponda ovest del canale S. Leonardo — Marghera; la sponda
sud del canale industriale Ovest; la sponda sud della darsena della Rana;

la sponda sud del canale Lusore-Brentelle;

— lungo la “macroisola” delle Tresse: tutte le sponde lato laguna e lato

canale S. Leonardo — Marghera (lavori ultimati);
— lungo la “macroisola” di Malcontenta: la darsena terminale del canale
industriale sud:la sponda nord in corrispondenza dell’area in concessione a

Sirma S.p.A. e la sponda ovest (Alles);

— lungo la “macroisola” di Fusina, per 2.205 metri di sponda: la sponda sud

del canale industriale sud, in corrispondenza dell’area gia di proprieta
Abibes S.p.A., del tratto “Pagnan-Colacem”, del tratto “Fassa ex Edison”,
del tratto “Syndial Polimeri Europa” e in corrispondenza del compendio di
proprieta del Comune di Venezia denominato “area 43 ettari”. In questa
zona l'area, sostanzialmente formata da rifiuti industriali, la cui sponda non
ha nessuna protezione, rappresenta una delle principali fonti di
inquinamento del canale; la sistemazione della sponda ovest del canale
San Leonardo - Marghera compresa tra il bacino di evoluzione 4 e I'area ex
Alumix in cui il Porto prevede la realizzazione di un nuovo terminal RoRo.

Il dettaglio dell’lavanzamento dei lavori € riportato per ciascuna macroisola nelle schede

di cui all’Allegato 8.
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